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Hvordan benyttes 
modellen i produktion?
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1. Orientering

2. Mængdeudtræk

3. Måltagning

4. Planlægning af produktion 

5. Granskning af projekt

6. Staderegistrering og KS

Nicolinehus
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1. Orientering



1. Orientering -
Byggeledelse
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• Benyttes til møder og ”daglige snakke”

• Storskærme er monteret i mødelokaler på 

pladsen, og i skurvognen

• Meget som skal produceres kan ikke 

findes på tegninger

• Orientering gøres mere overskuelig med 

klassificering

TUE4 Skejby
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1. Orientering – Klassificering af vægge
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• Underentreprenører undervises i brug af 3D modellen

• UE’er benytter model indbyrdes til koordinering

• UE’er benytter model til at se hvad der skal produceres af 

de andre fag

• Mange UE’er indkøber tablets for at kunne tilgå modellen

• Tid sparet for byggeledelse og mange kollisioner undgået

1. Orientering - Underentreprenører
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2. Mængdeudtræk
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• Mængdeudtræk udføres i Solibri Office

• Benyttes blandt andet til:

• Udbud

• Indkøb i forbindelse med egenproduktion

• Tidsplanlægning

2. Mængdeudtræk
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2. Mængdeudtræk – Mængder til tidsplanlægning
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3. Måltagning



3. Måltagning

12

• Udføres både på computer til større opgaver, 

og på tablet/telefon ude på pladsen

• Enkeltstående målinger til daglige behov

• Opmålinger i modellen, som overføres til 

arbejdstegninger

• Opmålinger til udbud
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3. Opmålinger – Til arbejdstegninger
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3. Opmålinger – Til udbud
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4. Planlæg produktion



4. Planlægning af 
produktion
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• Forberedelse inden udfordrende opgaver

• Modellen er samtalegrundlag

• Giver indblik

• Hvor meget plads har vi?

• Hvad er der af omkringliggende bygningsdele?

• Hvilken montagerækkefølge?
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4. Planlægning af produktion – Ophængt trappe
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Ugeplaner

• Plan for kommende 2/3 uger

• Formandsmøder/produktions

møder

4D Simulering

• 3D model kobles sammen 

med tidsplan

• Simulering af tidsplanen

• God til komplicerede 

processer og grænseflader

• God til tilbudssager –

Formidling til personer som 

ikke har kendskab til byggeri
3D Ugeplaner i Solibri til B7H Råhus

4. Planlægning af 
produktion
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Ugeplaner – 3D
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5. Granskning af projekt
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• Projektet granskes med ”walk through” i 

modellen

• Er det projekterede bygbart?

• Mangler der noget?

• Eventuelle fejl/spørgsmål registreres 

Teknisk Forespørgsel (TF) i Dalux Field

5. Granskning af projekt
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6. Staderegistrering og KS
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”Hvor langt er vi?”

6. Staderegistrering

”Følger vi tidsplanen?”



• Ugentlig dokumentation af hele byggeriet

• Kvalitetssikring

• Dokumentation til GS

• Sammenlign med 3D Staderegistrering

• Vise bygherre, rådgivere og andre der ikke 

regelmæssigt er på pladsen på teams 

møde hvorfor vores påstand er som det er

• Ingen kan lyve

6. 360 grader kamera
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• Med modellen åben på telefon/tabel igennem 

Dalux sammenlignes det producerede, med 

det projekterede

• Er indstøbning og udsparinger korrekt inden 

installationer opstartes?

• Er installationer udført som planlagt, så der 

ikke er kollisioner?

• Fejl registreres i Dalux mens man er på 

pladsen, med udklip fra modellen

6. KS af det producerede
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”Modellen er kun til orientering”
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”Modellen er kun til orientering”
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